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PLAN DE ACȚIUNI
pentru implementare proiectului de grup de lungă durată
Înființarea lotului didactic viticol 
 (
     
       
,,
Examinat
”
La ședința Catedrei disciplinelor de specialitate 
Proces-verbal nr.___
Din „____”____________20___
Şeful catedrei __________ 
O. Nogailîc
)
Elaborat:
A. Boian ______________ 
M. Tripac ______________ 

Grupul țintă: 
Elevii specialităților vitivinicole

CHIŞINĂU - 2019
	Nr.
d/o
	Activitatea principală
	Acţiuni de implementare
	Responsabil
	Indicator
	Termeni
	Acoperire financiară/ lei

	1
	Identificarea elevilor grupelor participante în implimentarea proiectului de grup
	Discuții cu elevii specialităților: 
V; VO; TPOF
	M. Tripac
A. Boian 
Grupele:
V-151
VO-161
VO-171
VO-181
VO-191
VO-201
TPOF-181
TPOF-191
	Discuții cu elevii acestor grupe
Motivare
Lista elevilor inplicați
Anexa 1
	Începutul: semestrul II, anul de studii 2017 – 2018
Sfârșitul: anul de studii 
2021 - 2022
	-

	2
	Identificarea terenului pentru înființarea lotului didactic
	Vizite în teren
Studierea planurilor topografice ale terenurilor instituției
	S. Zabolotnîi
I. Sava
G. Jaloba
M. Tripac
A. Boian
Elevii gr. V-151:
V. Guțan, 
V. Bunduc 
	Schița terenului identificat
Anexa 2
	Semestrul I, anul de studii 2017 – 2018
	-

	3
	Contractarea unui birou de proiectare în vederea alcătuirii Proiectului de înfințare pentru un ha viță de vie cu diverse soiuri pentru vin și masă
	Elaborarea caietului de sarcini pentru proiectare
Sortimentul pentru plantare
	S. Zabolotnîi
I. Sava
G. Jaloba
M. Tripac
O. Nogailîc
A. Boian
Elevii gr. V-151:
V. Guțan, 
V. Bunduc
	Lista de soiuri propuse pentru plantare
Proiect de înființare
Anexa 3

	Semestrul I, anul de studii 2017 – 2018
	

	4
	Contractarea pepinierei viticole pentru asigurarea cu material săditor
	Negocierea procurării și finanțării materialului săditor cu reprezentanții proiectului PIN (Cehia)
Identificarea pepinierei care dispune de sortimentul necesar
	S. Zabolotnîi
A. Turuta
I. Sava
M. Tripac
Elevii gr. V-151:
V. Guțan, 
V. Bunduc

	Contract de achiziții
Anexa 4
	Semestrul I, anul de studii 2017 – 2018
	

	5
	Lucrarea de bază a solului
	Graparea terenului
Arătura de desfundare
	I. Sava
G. Jaloba
Elevii gr. V-151:
V. Guțan, 
V. Bunduc
	Teren pregătit pentru plantare
Deviz de cheltuieli pentru arătura de desfundare
Anexa 5
	Semestrul I, anul de studii 2017 – 2018
	

	6
	Transpunerea proiectului în natură
	Delimitarea și parcelarea terenului de către proiectanți
Marcarea horarelor conform proiectului
	I. Sava
A. Boian
Elevii gr. V-151:
V. Guțan, 
V. Bunduc

	Parcela marcată

	Semestrul II, anul de studii 2017 – 2018
	-

	7
	Pichetarea terenului
	Pregătirea picheților
Pregătirea a două fire pentru marcare la schema de plantre 3 x 1,75 m
	A. Boian
16 elevi din gr. VO-161
	Pcheți din stuf
2 fire marcate
Teren pichetat
Anexa 6 (poză)
	Aprilie 2018
	-

	8
	Procurarea a două moto - burghie
	Identificarea specificațiilor tehnice
Identificarea furnizorilor
Procurarea bunurilor
	S. Zabolotnîi
I. Sava
A. Boian
Elevul gr. VO-161:
Ceban Nicolae
	Burghie procurate
Anexa 7
(Factura fiscală)
	Aprilie 2018
	

	9
	Transportarea materialului săditor procurat
	Transportarea vițelor de la SRL Elvitis Com, r. Strășeni, s. Sireți
 la I.P. CEVVC, com. Stăuceni
	I. Sava
M. Tripac
Elevul gr. VO-161:
Ceban Nicolae
	Factura fiscală
Anexa 8
(Factura fiscală)
	Aprilie 2018
	

	10
	Plantarea a 18 rânduri soiuri albe pentru vin
	Săparea gropilor pentru plantare cu motoburghiul
Fasonarea rădăcinilor
Mocirlirea rădăcinilor
Plantarea manuală
Udarea la plantare/10 litri la o plantă
	M. Tripac
A. Boian
S. Ilieș
12 elevi din gr. V-151
	Vițe plantate
Poze
	Mai 2018
	-

	11
	Plantarea a 10 rânduri soiuri de masă
	Săparea gropilor pentru plantare cu motoburghiul
Fasonarea rădăcinilor
Mocirlirea rădăcinilor
Plantarea manuală
Udarea la plantare/10 litri la o plantă
	M. Tripac
A. Boian
16 elevi din gr. VO-161
	Vițe plantate
Poze
	Mai 2018
	-

	12
	Plantarea a 12 rânduri soiuri negre pentru vin
	Săparea gropilor pentru plantare cu motoburghiul
Fasonarea rădăcinilor
Mocirlirea rădăcinilor
Plantarea manuală
Udarea la plantare/10 litri la o plantă
	S. Zabolotnîi
A. Boian
12 elevi din gr. VO-171
	Vițe plantate
Poze
	Mai 2018
	-

	13
	Inventarierea prinderii vițelor plantate
	Inventarierea prinderii direct în câmp pe fiecare soi în parte
Întocmirea actului de inventariere
	M. Tripac
A. Boian
Elevii gr. VO-161:
Lupu Elena
Jurjiu Mihaela
Parmaclii Tatiana
	Actul inventarierii
Anexa 9

	Iunie 2018
	-

	14
	Prima tăiere de formare
	Tăierea scurtă 2-3 ochi
	M. Tripac
Elevii gr. V-151:
Viziru Marina
Păpușoi Cristina
Potîngă Olga
Bunduc Vadim
Bunduc Vladimir
Matran Alvian
Lupu Ion
	Vițe tăiate la 2-3 ochi
	Aprilie 2019
	-

	15
	Procurarea tutorilor din lemn
	Identificarea furnizorilor
Contractarea furnizorului
	S. Zabolotnîi
I. Sava
T. Popa
	Anexa 10
Factură fiscală
	Mai 2019
	

	16
	Instalarea tutorilor
	Transportarea tutorilor în teren
Marcarea adâncimii de fixare în sol pe tutore
	I. Sava
A. Boian
9 elevi gr. VO-181
	Tutori instalați
Poze
	Mai 2019
	-

	17
	Copcitul
	Dezgropat vițele la 12-15 cm
Înlăturarea rădăcinilor superficiale
	A. Boian
11 elevi gr. VO-171
	Poze
	Mai 2019
	-

	18
	Lucrări în verde
	Plivitul lăstarilor de prisos
Copilitul
Legatul în verde de tutore
Înlăturarea lăstarilor crescuți din portaltoi
	M. Tripac
12elevii gr. V-151
	Poze
	Iunie 2019
	-

	19
	Lucrarea manuală a solului
	Prașa manuală pe rând
	M. Tripac
12elevii gr. V-151
	Poze
	Iunie 2019
	-

	20
	Inventarierea plantației
	Elaborarea listei
Inventarierea pe fiecare soi în parte
	M. Tripac
17 elevi gr. TPOF-181
	Anexa 11
Lista completată
	Septembrie  2019
	-

	21
	Ingroparea vițelor
	Mușuroirea vițelor la 25-30 cm
	S. Zabolotnîi
M. Tripac
13 elevi gr. VO-191
	Vițe mușuroite
	Octombrie  2019
	-

	22
	Identificarea materialelor necesare pentru montarea suportului la vița de vie
	Calcule
Alcătuirea ofertei pentru mareriale
	S. Zabolotnîi
A. Boian
Elevii gr. VO-171
Borosan Eugen
Moroi Eugen
	Schița amplasării suportului
Ofertele întocmite către furnizori
	Iunie 2019
	-

	23
	Contractarea furnizorului de matereale pentru instalarea suportului
	Expedierea ofertelor de participare furnizorilor
Selectarea furnizorilor
Procurarea materealelor necesare de la furnizorul identificat
	S. Zabolotnîi
T. Popa

	Oferta
Contractul de achiziție
	Decembrie 2019
	

	24
	Transportarea materealelor 
	Transportarea materialelor de  la SRL Ampelos, mun. Chișinău 
 la I.P. CEVVC, com. Stăuceni
	S. Zabolotnîi
C. Sava
M. Tripac
	Materealele nesesare
	Martie 2020
	

	25
	Dezgropatul viței de vie
	Repartizarea rândurilor
Vițe descoperite
	M. Tripac
14 elevii gr. VO-161
	Vițe dezmușuroite
	Martie 2020
	-

	26
	Tăierea de formare
	Studierea formei de conducere propusă în Proiectul de înființare
Repartizarea rândurilor
Aprecierea stării fiecărui butuc în parte
Formarea anul doi după plantare
	M. Tripac
14 elevii gr. VO-161
	
	
	-

	27
	Inventarierea plantației după iernare
	Inventarierea direct în câmp pe fiecare soi în parte
Întocmirea actului de inventariere
	M. Tripac
14 elevi gr. VO-161

	Actul inventarierii
Anexa 12

	Martie 2020
	-

	28
	Procurarea materialului săditor pentru completarea golurilor
	Identificarea furnizorului 
Procurarea materealului
Transportarea materealului la instituție
	S. Zabolotnîi
M. Tripac
Elevii gr. VO-161
Ceobanu N.
Gînu V.
	Anexa 13
Copia
Factura fiscală
	Martie 2020
	

	29
	Completarea golurilor
	Pregătirea picheților
Pichetarea golurilor
Săparea gropilor conform cerințelor
Scurtarea rădăcinilor la materealul săditor
Mocirlirea rădăcinilor 
Plantarea
	M. Tripac
14 elevi gr. VO-161
10 elevi gr. VO-181
	Vițe plantate
	Martie 2020
	-

	30
	Pregătirea picheților pentru instalarea spalierului
	Pregătirea și scurtarea picheților la 30 cm
Legarea picheților câte 100 bucăți

	M. Tripac
14 elevi gr. VO-161
	Pcheți din stuf

	Martie 2020
	-

	31
	Pichetarea terenului în vederea instalării suportului
	Pregătirea picheților
Pregătirea a două fire pentru marcare la schema 3 x 7 m
	A. Boian
10 elevi din gr. VO-171
	2 fire marcate
Teren pichetat
	Martie 2020
	-

	32
	Instalarea suportului
conform schemei
	Săparea gropilor la 70 cm pentru stâlpii fruntași din lemn
Marcarea și instalarea stâlpilor fruntași
Marcarea și presarea stâlpilor mijlocași din metal
Instalarea ancorelor elicoidale
Montarea cablului sufă și ancorarea stâlpilor fruntași
Desfășurarea sârmei pe rânduri
Montarea lăcăților
Întinderea sârmelor
	S. Zabolotnîi
G. Jaloba
M. Tripac
A. Boian
14 elevi gr. VO-161
10 elevi gr. VO-171
10 elevi gr. VO-181
	Anexa 14
Schema spalierului
Spalier montat
	Martie 
Aprilie 2020
	

	33
	Operații în verde cu părțile burucului
	Plivitul lăstarilor de prisos de pe viitoarele tulpini
Conducerea lăstarilor pe spalier
Legatul în verde
	G. Jaloba
M. Tripac
10 elevi gr. VO-171
10 elevi gr. VO-181
	Poze
	Aprilie
Mai 
Iunie 2020
	

	Activitatea de grup este planificată până în vara anului 2020



A. Boian ______________ 
M. Tripac ______________ 

